






















項目	2012年6月	2012年7月	2012年8月	2012年9月
マイルストーン	 定例ミーティング	 定例ミーティング	 定例ミーティング	 定例ミーティング  納品・9/30
利用者定義のBOOL モジュール			    方式設計 setコマンド実装 組み込みBOOL 改修 試験	
公理の記述性の向上	  :=仕様調査 :=オペレータ 実装	   字句解析系 改修 項書換え系 改修 試験		
モジュールのインスペク ション機能の設計			   名前空間 仕様整理 コマンド 設計 実装・試験	
CafeOBJ処理系・ 成果物公開用 ホームページの設計	  ホスティング サービス 選択 初期コンテンツ 作成	 コンテンツ追加、プロトタイプ	 試験、運用	